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Wodzisław Śląski, dnia l lutego 20l2

PRoToKÓŁ NR 05 / 2012

kontroli wykorzystania śroclkórł, wojewó<lzkiego Funduszu ochrony Środowiska

i Gospociar.ki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej rv dniu 01 lutego 2012 r. rv Urzędzie

Miasta Wodzisław Śląski.

1. kontrolę z ranrienia wojewótlzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

w Kator.vicaclr przeprowadził:

Ryszard Cwik Starszy Inspektor Kontroli
(nnię i n.zsisko] lna ouisko s}użbo$e]

2, Z ramienia kontr olor.vanej jednostki rvl,jaśrrień udzielał:

Ryszard Lorenczyk

(inrię in^z\visko]

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. :łOOk ust. 1 pk1. 5 Ljstaw), ,z dnia 27 kr.vietnia 20{_}1r. Prarvo tlchrony śroclorviska 1L)z. Ll.

z 2008L, nr 25. poz. l50 z późniejszylni zmiirnanli).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr 6gt2006t84low loWU z dnia 05.10.2006 r., Aneks nr 1 z dnia 24.01.2001 r.,

Aneks nr 2 z dnia 10.09.2007., Aneks nr 3 z dnia 02.02.2009 r., Aneks nr 4 z dnia

05.09.2011 r. w spralvie częściorvego warunkolvego utnorzenia póżyc7ki t,ll

7 | l 2003 l 84 l OW/oklP w w)sokości: 680.297,00

z| L.]mowa nr 17l200gt84tow lotu z. dnia 18.03.2009 r., Aneks nr 1 z dnia

05.09.2011 r. w sprawie częściowego rvarunłor.vego ulnorzenia pożyczki nr

1 59 12001 / 84 l OW/otlP w w},sokości :

450.000,00 zł L]mclłva trr 18l2009l84l0WlotU z dnia 18,03,2009 r,, Aneks

nr 1 z dnia 05.09.2011 r. łv sprawie częściow,ego wal,unkowego umorzenia pożyczki tlr

l 7 5 l2002l 84 l OW/ot/P w rłysokości :

549.0ó9,00 zl na zadanle: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i

Inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury
i Geodezji

{ślałoNiko rłvlrowc l

deszczowej wraz z przebudolłą drogi w ul. Michalskiego w Wodzisławiu Sląskim"

4.1. Wartość zadanta,.

. wg umo1ły:

. rłykonanie na dzień kontroli:

13.717.836,00 zł

14.209.956,92 zl (wg OT)

4.2. Rea|izacja zakresu rzeczorvego zadarria lv odrriesieniu do lrannonogramu,
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Wykonany zakres ueczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym

z dnia 19.01.2009 r. - szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu,

4.3. Stan forrnalno-prawny:

o Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 290108 z dnia 23.04.2008 r.

Wodzisławskiego, zna; W AB.735 1-54i08

Starosty

. Decyzja z dnia 2ż.05.2007 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej w pasie

drogowym drogi krajowej nr 78, na włączenie kolektora deszczowego do studni

kanalizacyjnej na kolektorze deszczowym zlokalizowanej u podnóża skarpy drogowej

oraz wymianę tej studni.

4,4. Termin_v realizacj i zadania:

. Wg umów um orzeń pożyczek,. 01. 1 0.2008 t. - 31.12.2011 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z ośrviadczenienr Inw-estora, r,łykonawcy rłybrani zostali zgodnie

z Ustaw-ą Prawo Zamtiwień Publicznych.

Konsorcjum firm:

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. Rydułtowy, ul. Strzelców

Byomskich 8i7 - Lider konsorcjum.

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych, A. Motyczka,. Rydułtowy, ul. Strzelców

Bytomskich 8/7.

JPI ,,ELSTER'' Andrzej Mróz, Jastrzębie Zdrój, tll. Goździków 31.

. Umowa nr IMiGK-U-025/08 z dnia 22.09,2008 r., Aneks nr 1 z dnia 18.01.2011 r., Aneks

lr 2 z dnia07.03.2011 r,,Aneksnr3 z dnia02.08.2011 r., Aneks nr4zdnia 15.09.2011 r.

Wartość zńanta: 13.460.95t,76 zl brutto.

Termin realizacji:22.09.2008 r. - 14.10.2011 r.

Płzekazanie placu budowy: 30.09.2008 r.

Na podstawie protokolu konieczności nr 1 z dnia 20,07,2009 r. zalvarto umolvę na

wykonanie robót dodatkowych.

. Umowa nr IM-U-057/09 z dnia 10.08.2009 r.

. Wartośó zadania,.241.560,00 zl brutto.

. Termin realizacji: 10.08.2009 r. - 31.09.2009 r.

Nadzór Inw-estorski.
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. Przedsiębiorstwo Uslug Inwestyryjnych Sp. z o.o. Rybnik, ul. Kościuszki 17.

. Umowa nr IMiGK-U-024/08 z dnia 18.08.2008 r.

r Wartośó zadania,. 228.116,09 zl brutto,

. Termin realizacji: 18.08.2008 r. - 31.12.2011 r.

4.6. Żródla tjnansorr ania zadania.

Planowan€ wg umowy. wvkonanie na dzień kontroli

Środki WFoŚiGW Katowice -
umolzenie pożTczki nr 6912006/84l

OW/ok./U:

680.29'7.00 zł 680.297,00 zl

Środki wFoŚiGw Katowice -

umorzenie pożyczki nr |'7 12009 l84l
oWot(J:

450.000,00 zł 450.000,00 zl

Środki WFoŚiGW Katowice -

umorzenie poĄczki nr 1812009l84l
oWot/U:

549 .069 ,00 zl 549.069,00 zl

Środki własne Gminy Wodzisław
Sląski:

12.038.4'70.00 zl lż.530.590,92 zl

Raz€m: 13.717.836,00 zl 14.209.956,92 zl

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOSiGW:

. Faktura VAT nr FSlBl2009l01l1 z dnia 30.01.2009.r. na kwotę Ż26.736,89 zł brutto

z czego kv.ota 102.344,80 żl płatna ze środków umorzenia połczki z WFośiGW

Katowice nr 69l2006l84lOWoMJ, przelew: 2'7.02.2009 r,

. Faktura VAT nr Fs/Bl2009l02l1 z dnia 26.02.ż009.r. na kwotę 316.736,94 zł brutto

z czego kvłota 181.282,91 zl płatna ze środków umorzenia połczki z WFośiGW

Katowice nr 69l2006/84lOWokĄJ, przelew: 1ż,03,2009 r,

. Faktura VAT nr FslBl200gl03l1 z dnia 31.03.2009.r. na kwotę 347.209,66 ń brutto

\}, z częgo kwota 305.897,79 zl płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr 69l2006l84loWokfu, przelew: 28.04.2009 r,

. Faktura VAT nr FSlBlż009l04l1 z dnia 30.04.2009.r. na kwotę 326.650,Ż3 zł brutto

z czego kwota 90.771,50 zł płatna ze środków umorzenia poi.yczki z WFOŚiGW

Katowice nr 69l2006l84lOWoklU, przelew: 28,05.2009 r.

. Faktura VAT nr FSlBl2009l04l1 z dnia 30.04,2009.r. na kwotę 326.650,23 zł brulto

z czego kwota 42J11,03 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr 18l2009l84lOWot/U, przelew: 28.05,2009 r.

. Faktura VAT nr FSlBlż009lO5Ą z dńa 29.05.2009.r. na kwotę 254.887,76 zł brutto

z czego kwota 176.752,93 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr l8l2009l84lOWoVU, przelew: 25.06.2009 r.
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Faktura VAT nr FS,ts/2009/06l1 z drlia 30.06.2009.r. na kwotę 290.015,50 zł brutto

z czego kwota 290.015,50 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr 18 l 2009 l 84 l OWot[I, przelew : 28,07 .2009 r.

Faktura VAT nr FS/B/2009/07/1 z dnia 31.07.2009.r. na kwotę 284.322,04 zł brutto

z czego kwota 39.589,54 zl płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr 18l2009l84lOWoVU, kwota 124.937,48 zl płatna ze środków umorzenia

poĘ czki z WFOŚiGW Katowice nr 17 / ż009 l 8 4 l OWot/U, przelew: 1 0.0 8.2009 r.

Faktura VAT nr FS/B/2009/0811 z dnia 31.08.2009.r. na kwotę 296.004,62 zł brutto

z czego kwota 90.657,50 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice nr 17lż009l84lOWoVU, przelew: 29.09.2009 r.

Faktura VAT nr FS/B/2009/0911 z dnia 30.09.2009.r. na kwotę 2&4.643,98 zł brutto

z czego kwota 55.470,80 zl płatna ze środków umorzenia poĘczki z WFOŚiGW

Katowice nt 17lż009l84lOWot{J, przelew: 29.10.2009 r.

Faktura VAT nr FS/B/2009/101I z dnia 30.10.2009.r. na kwotę 22I.992,86 zł brutto

z czego kwota 117,047,52 zl płatna ze środków umorzenia poĘczki z WFOŚiGW

Katowice nr 17 l 2009 l &4 l OWot/U, przelew : 27 . l 1 .2009 r.

Faktura VAT nr FS/B/2009/1 1 11 z dnia 30.1 1 .2009.r. na kwotę 1 .016.246,89 zł brutto

z czego kwota 44.500,83 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Katowice rt l7l2009l84lOWot/U, przelew: 28.07.2009 r.

Faktura VAT nr FS,ts/2010/0Il! z dnia 29.01.2010.r. na kwotę 190.ó90,89 zł brutto

z czego kwota 17.385,87 zl płatna ze środków umorzenia poźryczki z WFOŚiGW

Katowice nr l7l2009l84lOWotfu, przelew: 23.02.2010 r.

5. Protokół odbioru końcorvego i przekazanie do użl,tkowanra:

. Protokołem z dnia 0ó.10.2011 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych

wykonanych w ramach zadania p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z

przebudową drogi w ul. Michalskiego w Wodzisławiu Sląskim"-

Protokół przekazania do użflkowania: brak.

protokoły odbioru włączenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej _ sztuk 39, ostatni

spisano w dniu 25.11.2011 r.

5.1. Opinie i protokoły uczestnikórv ocibioru zgodnie z arl. 54,59 Prarva Budorł,lanego:

. W dniu 05.0r.2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu

Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy.

. W dniu 24.01.2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu

Śląskim zaświadczył, że zuwiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 05.01.2O12 r-

zostało przyjęte i nie wniesiono do niego sprzeciwu.
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Decyzją Nr 4112010 z dnia 04.03.2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wodzisławiu Śląskim udzielił Gminie Wodzisław Śląski pozwolenia na użflkowanie

kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej na odcinku drogi - łącznika ul. Młynskiej

z ul. Wincentego Witosa rł Wodzisłarł iu Śląskim.

. Decyzją Nr 54/2011 z dnia 11.04.2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Wodzisławiu Śląskim udzielił Gminie Wodzisław Śląski pozwolenia na uż}tkowanie

kanalizacji sanitamej i deszczowej wykonanej na odcinku drogi od Hrn 0,I+32,ż4+6 do

Hm 0,3+30,09 - ulica Michalskiego oraz łącznika od ul. Kubsza do ul, Michalskiego.

6. Uz,v-skane el'ekty ekolo giczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitamych z 36 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: odprowadzono ok.21,12 m'/d ścieków sanitamych na o czyszcza|nię

z 39 podłącze{ do budynków.

ó.1. Ef'ekty rzęczowe - zgodnie z in-wentaryzacją powykonawczą i dokumentami przyjęcia na

majątek - OT, wykonano:

. kanalizację sanitamą a 160 mm z rur PVC o łącznej długości 451,80 mb (wg umowy:

440,0 mb),

. kanalizację sanitamą O 200 mm z rur PVC o łącznej długości 1.596,80 mb (wg umowy:

1.537,0 mb),

. podłączenia do budynków: sztuk 39 (wg umowy: 36 sztuk).

. kanalizację deszczową a rcOD\\ mm z nr PVC o łącznej długości 1.ó35,50 mb (wg

umowy: 1.713,0 mb),

. kanalizację deszczowąO 250 mm z rur PVC o łącznej długości 522,60 mb (wg umowy:

395,0 mb),

. kanalizację deszczowąa 315 mm z rur PVC o łącznej długości 136,30 mb (wg umowy:

156,0 mb),

. kanalizację deszczowąa 400 mm z rur PVC o łącznej długości 223,90 mb (wg umowy:

213,0 mb),

. kanalizację deszczową O 600 mm z rur PEHD o łącznej długości 263,95 mb (wg

rrmowy: 262,0 mb),

7. Ustalenia prarvidłorvości rcalizacji umowy:

. zadanie zakończone po terminie umownym,

. osiągnięto planowane efekĘ rzeczowe i ekologiczne,

o rozliczenie środków wFośiGw w katowicach zgodnie z umowami.
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8. Załączniki do protokołu:

. Załącznik nr 1 - wyjaśnienia Pożyczkobiorcy w sprawie niedotrzymania terminu
zakończenia zadalia.

. załączlik nr 2 - poprawione sprawozdanie zaduia.
c załącznik nr 3 - protokół konieczności.

9, Urvagi:

. podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i wybiórczo
sprawdzono wykonanie przełączeń do budynków.

Potwierdzono wykonanie tablicy pamiątkowej,

Do dnia 10,02,2012 r. Inwestor przedstawi w Biurze Funduszu protokół przekazania do
użlkowania.

protokół sporządzono u, czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czeg<l jeden zatrzynluje
jednostka kontrolowana.

Na tvn protclkół zakor'rczono i podpisano boz zastrz.eżeń

WFOŚiGW ł (6lfllc.ó
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